

## **EN PRATIQUE**

### **Les objectifs**

A l'issue de ce stage, le participant aura compris en détail le fonctionnement du logiciel. Il saura choisir le mode d'utilisation adapté à son métier et à ses exigences. Il sera en mesure de personnaliser l'application pour en obtenir le meilleur résultat.

### **Le public concerné**

Chefs de projet, planificateurs et tout utilisateur de MS Project souhaitant mieux comprendre le fonctionnement du logiciel et en tirer le maximum.

### **Les pré-requis**

Connaître les principes de base de la planification. Avoir utilisé, même à minima, le logiciel MS project

### **La durée**

2 jours en inter-entreprises

### **Les modalités**

Ce stage, régulièrement proposé en interentreprises, peut être animé en intra-entreprise.

### **Le prix**

Stage inter-entreprises  
850 euro ht par participant  
incluant les supports.

## **POURQUOI CE STAGE ?**

La fréquentation de nombreux utilisateurs professionnels de MS Project nous a montré que ceux-ci utilisent volontiers les immenses capacités de personnalisation de l'application pour l'adapter à leur métier et à leurs méthodes de travail. A l'inverse ils expriment le besoin de comprendre les principes de fonctionnement du logiciel afin de l'utiliser au mieux.

## **PROGRAMME**

### **Construire un planning prévisionnel avec MS Project**

Rappel des notions de base : réseau logique et gantt, chemin critique, marges et calendriers - Structurer la WBS - Optimiser le réseau logique - Créer et affecter les ressources - Résoudre les surutilisations - Gérer les plans de charge - Gérer les coûts, obtenir le budget - Utiliser les paramétrages avancés de tâche et de ressource.

### **Personnaliser l'application**

Personnaliser un affichage - Personnaliser les barres d'outil - Créer un nouvel affichage - Utiliser les macros - Enregistrer les préférences dans global.mpt - Utiliser les filtres, les groupes, les fonctions de tri.

### **Utiliser MS Project en multi-projets**

Créer un projet-maître et un fichier de ressources - Insérer un projet - Gérer les ressources en multi-projets.

### **Piloter (suivre) le déroulement du projet**

Enregistrer la planification initiale - Enregistrer et visualiser des planifications intermédiaires - Piloter par les durées - Piloter par le travail : prévu, fait et reste à faire - Piloter par la valeur acquise : CBTP, CRTE, CBTE et indicateurs d'avancement.

### **Communiquer avec MS Project**

Créer un véritable tableau de bord en utilisant les champs personnalisables - Créer un rapport - Importer et exporter -

## **Les plus de ce stage**

Les participants travailleront sur une série de courtes études de cas permettant d'illustrer les différents modes d'utilisation du logiciel. Ce parcours n'est pas rigide : chacun pourra à tout moment travailler, avec l'aide et les conseils de l'animateur, sur les fonctionnalités qu'il prévoit de mettre en pratique dans son entreprise.

## **Partenariat**



Innovaxion est partenaire du cabinet Argain, spécialisé en management de projets, management de la qualité et conduite du changement.